
OBJETIVOS

La industria de la construcción representa el 13% del PIB mundial y su productividad es un 70% más baja comparada con otras 
industrias. Además, vivimos en un mundo cada vez más cambiante y volátil. 

Ante este escenario, donde existe un gran margen de mejorar, aparece la metodología Lean Construction que se está afianzando para 
revertir esta situación y conseguir mejorar las distintas áreas de la gestión de proyectos como coste, plazo, calidad y comunicación 
entre otros.  

Gracias a este curso en Lean Construction Management, conseguirás mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos a través de 
herramientas ágiles aplicadas en proyectos reales de construcción.

Al finalizar el curso, dispondrás de del conocimiento y plantillas prácticas para poderlo poner en marcha en tus propios proyectos dentro 
de tu organización.

Además, recibirás una doble titulación, el certificado propio de la Salle Campus Barcelona y el certificado de Lean Construction Academy. 

CURSOS

Entenderás el contexto y las peculiaridades de la industria de la construcción.1

Aplicarás las herramientas principales de Lean Construction basado en casos 
reales.3

Sabrás cuáles son los factores claves para implementar Lean Construction en tu 
empresa.5

Conocimiento teórico y práctico de la metodología Lean aplicada a la construcción.2

Serás consciente de los beneficios y dificultades que supone Lean Construction.6

Comprenderás cómo las herramientas de Lean Construction pueden ayudar a 
mejorar las distintas áreas de gestión de proyectos del PMBOK.4

Analizarás el futuro de la construcción y sus oportunidades de negocio.7

IDIOMA

Castellano

PERFIL
•	 Responsables de equipo, 

mandos intermedios, jefes de 
obra y directores de proyectos.

•	 Miembros de equipos que se 
vean involucrados en proyectos 
de construcción complejos, tanto 
si están en la parte de cliente, 
constructora o arquitectura/
ingeniería.

•	 Profesionales que quieran 
mejorar su práctica profesional 
en Project Management a partir 
de los conceptos y métodos de 
gestión que propone la cultura 
Lean.

MODALIDAD

Online con sesiones síncronas 

DURACIÓN

6 semanas

Curso de Lean Construction 
Management 



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO
La metodología online de La Salle-URL, propia 
y activa, se basa en el aprendizaje situacional 
y el aprendizaje autodirigido. Con el primero 
te enseñamos, a través de los challenges, 
a abordar problemas y situaciones reales 
de la empresa. Con el segundoo, decides 
cómo avanzar en tu formación a partir de tu 
experiencia previa.

•	 Nos adaptamos a tus conocimientos previos 
para que aproveches el tiempo que dedicas a 
tu formación.

•	 Siempre estarás acompañado por 
coordinadores y mentores, profesores expertos 
en activo.

•	 Desarrollarás challenges que certificarán 
tu conocimiento a través de las guías de 
aprendizaje y todo el material adicional.

Manuel Villanueva

Experto en innovación y optimización en la gestión 
de proyectos a través de Lean Construction (LC).

Doctor en Ingeniería de la Construcción 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Professional Project Manager por el PMI 
de EEUU. MBA, Máster en Gestión de 
la Construcción, Máster en Inversiones 
Inmobiliarias y Máster en Project Management.

Tiene una experiencia de más de 10 años como 
Lean Project y Program Manager, gestionando 
más de 60 proyectos de edificación en 11 países.

Profesor universitario y conferenciante 
internacional en entidades como el LC Institute 
(LCI), el International Group for LC (IGLC), el 
European LC Congress o la Universidad de 
California (Berkeley), entre otros.

METODOLOGÍA

PROFESORADO

Introducción al curso

Presentación personal

Estructura y objetivos

Contexto Sector de la Construcción

Importancia del sector AECO

Situación actual del sector

Soluciones para mejorar el sector

Lean Construction

Introducción a la metodología Lean

Origen y evolución de Lean Construction

Resumen general de herramientas Lean

Herramientas para Lean Construction

• 5S

• Just in Time (JIT)

• Value Stream Mapping (VSM)

• Takt Time

• Last Planner Sysytem (LPS)

• Target Value Design (TVD)

• Integrated Project Delivery (IPD)

Conclusiones

Lean Construction y Gestión de Proyectos

Análisis DAFO

Lean Construction como parte de la solución del sector AECO

Futuro

Futuro de Lean Construcción y oportunidades del 
sector AECO

LC + Project Management

Diferentes enfoques de gestión de proyectos en el sector

Análisis cuantitativo de cómo las herramientas Lean 
Construction mejoran la gestión de proyectos

• 5S

• Just in Time (JIT)

• Value Stream Mapping (VSM)

• Last Planner Sysytem (LPS)

• Target Value Design (TVD)

• Integrated Project Delivery (IPD)

Factores Clave para implementar Lean Construction en tu empresa

Gestión de las personas

Plan Estratégico

Gestión de Procesos


